

## 変更契約結果表

|            |   |
|------------|---|
| 工事名称       | 川内30号線道路改良工事  |
| 工事場所       | 川内  |
| 工事の概要(変更後) | 石積工 A=31m <sup>2</sup><br>舗装工 A=120m <sup>2</sup><br>水路工 L=0m<br>湧水処理工 L=13m<br>車線分離標設置 2箇所 |
| 契約の相手方     | 安勝建設  |
| 当初契約日      | 平成 28 年 10 月 14 日   |
| 変更の種類      | 増工  |
| 工事期間(変更後)  |   |
| 契約金額(変更後)  | 2,592,000 円   |
| 変更の理由      | 取り付け石積工、舗装工、車線分離標設置の増、水路工を湧水処理工へ変更  |