

変更契約結果表

工事名称	新貝・枝川内線道路舗装工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	舗装工 A=385㎡
契約の相手方	株ツボネ
当初契約日	平成 28 年 10 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,967,840 円
変更の理由	舗装工増のため