

変更契約結果表

工事名称	求菩提温泉ト仙の郷浴室改修工事
工事場所	篠瀬
工事の概要(変更後)	FRP防水平場 54.3㎡ 脱衣室床籐タイル 53.6㎡ 井戸水中ポンプ 1台 薬注ユニット 3台 LEDランプ 56個
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	平成 28 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	23,580,720 円
変更の理由	浴場休止期間短縮のため仕様及び施工方法の変更。脱衣室の内装改修追加。老朽化した設備の追加更新のため。