

## 変更契約結果表

工事名称	赤熊35号線道路改良工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	舗装工 A=148m <sup>2</sup> 車線分離標設置 3ヶ所 横断防止柵 1ヶ所
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	平成 28 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,101,760 円
変更の理由	取り付け舗装面積と安全施設の増による増工