

変更契約結果表

工事名称	岩屋16号線道路改修工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=27.0m 排水工 L=31.6m 舗装工 A=45.0m ²
契約の相手方	久志野組
当初契約日	平成 28 年 10 月 17 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,475,280 円
変更の理由	測誤による変更