

## 変更契約結果表

工事名称	三毛門38号線道路補修工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	舗装工 A=252㎡
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	平成 28 年 10 月 27 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,175,040 円
変更の理由	舗装工等の増工の為