

変更契約結果表

工事名称	赤熊10号線道路舗装工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=356.6m 舗装工 A=1740m ² 排水工 L=113m
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	平成 28 年 11 月 17 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	21,372,120 円
変更の理由	施工延長及び施工数量の増の為