

変更契約結果表

| | |
|------------|-------------------|
| 工事名称 | 塩屋原橋外3橋補修工事 |
| 工事場所 | 市内一円 |
| 工事の概要(変更後) | 橋梁補修 3橋 |
| 契約の相手方 | 起産業(有) |
| 当初契約日 | 平成 28 年 11 月 18 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 22,757,760 円 |
| 変更の理由 | 断面修復工増の為 |