

## 変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設10工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	平成 28 年 11 月 18 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 3 月 29 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	地元調整難航に伴う工期延長