

変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設10工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=207.5m φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=3.8m マンホール工 1号:6箇所 安全対策工 1式 仮設工 1式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	平成 28 年 11 月 18 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	22,057,920 円
変更の理由	安全対策工及び仮設工増のため