

変更契約結果表

工事名称	八屋51号線道路改良工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	排水工 L=19m 路側工 L=4m 舗装工 A=51m ² 雑工 1式(公共汚水柵移設、視線誘導標設置)
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	平成 28 年 11 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,343,520 円
変更の理由	溜柵設置及び視線誘導標設置のため増