

変更契約結果表

工事 名称	梶屋1号線配水管布設工事
工事 場所	豊前市大字梶屋
工事の概要(変更後)	<p>工事延長 L=169.0m</p> <p>ポリエチレン管 φ 40 L=116.0m</p> <p>ポリエチレン管 φ 25 L=55.8m</p>
契約の相手方	(有)太田綜合設備
当初契約日	平成28年7月20日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	3, 743, 280円
変更の理由	舗装面積の減