

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・大村線道路改良工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=25.6m 排水工 L=25.6m 舗装工 A=94m ² 雑工 1式
契約の相手方	(株)石田組豊前支店
当初契約日	令和 2 年 11 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,655,400 円
変更の理由	排水工の増、及び既設道路反射鏡撤去・再設置のため