

変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その2)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	防護柵工 L=55m 視線誘導標設置工 14本 区画線工 L=504m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 2 年 11 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,153,800 円
変更の理由	防護柵工の減、視線誘導標設置工及び区画線工の増のため