

## 変更契約結果表

工事名称	重谷橋補修工事
工事場所	馬場
工事の概要(変更後)	塗装塗替工 1橋 断面修復工 1式 水切設置工 44㎡ 伸縮装置取替工 10m 表面含浸工 114㎡ ひび割れ注入工 5m ひび割れ充填工 4m
契約の相手方	夕田組
当初契約日	令和 2 年 11 月 24 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 30 日
契約金額(変更後)	21,835,000 円
変更の理由	着工前調査において鉄筋露出等が確認されたことによる追加補修による増額、施工数量の増による工期延長のため