

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 広小路橋外一橋補修工事 |
| 工事場所 | 宇島・挾間 |
| 工事の概要(変更後) | 橋梁補修 広小路橋 1橋 新観音橋 1橋 |
| 契約の相手方 | (有)宮崎組 |
| 当初契約日 | 令和 2 年 11 月 24 日 |
| 変更の種類 | 増工・工期変更 |
| 工事期間(変更後) | 令和 3 年 3 月 30 日 |
| 契約金額(変更後) | 19,119,100 円 |
| 変更の理由 | 広小路橋補修工の減及び新観音橋補修工の増による増額変更、広小路橋補修が潮間作業により進捗が図れないことによる工期延長 |