

変更契約結果表

工事名称	四郎丸団地浄化槽改修工事
工事場所	四郎丸1525番地
工事の概要(変更後)	市営住宅四郎丸団地浄化槽 (長時間曝気方式・接触酸化方式合併処理) 建築・電気・機械設備改修
契約の相手方	(有)太田総合設備
当初契約日	令和 2 年 11 月 16 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 30 日
契約金額(変更後)	15,620,000 円
変更の理由	配管設備等の老朽化が想定より激しく、作業に所定の日数より時間を要するため