

## 変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設(その5)工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=131.1m 2.マンホール工 0号:4箇所 小型:1箇所 3.取付管及びます工 16箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	令和 2 年 12 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,366,400 円
変更の理由	付帯工(本復旧工)等の増のため