

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線道路舗装(その1)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=72.0m 土工 1式 舗装工 A=585m <sup>2</sup> 区画線工 L=290m
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	令和 2 年 12 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,991,300 円
変更の理由	工事延長及び舗装面積の増のため