

変更契約結果表

工事名称	岸井区耐震性貯水槽設置工事
工事場所	岸井
工事の概要(変更後)	土工 1式 水槽工(耐震性貯水槽)40t級 N=1基 舗装工 A=101m ²
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 15 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 26 日
契約金額(変更後)	8,910,000 円
変更の理由	新型コロナウイルスの影響で耐震性貯水槽の製造が遅れているため