

変更契約結果表

工事名称	林道杉ヶ谷線道路維持工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=722.0m 砂利舗装工 A=1,805m ² 排水工 L=31.0m
契約の相手方	(有)七ツ岩建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,447,400 円
変更の理由	排水工の増のため