

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路改良(その4)工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=28.4m 土工 1式 排水工 L=28.4m 舗装工 A=15m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)昴建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,187,900 円
変更の理由	農地への氾濫を防ぐための縞鋼板設置による増のため