

変更契約結果表

工事名称	三毛門17号線道路舗装工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	工事延長 L=35.0m 舗装工 A=135m ²
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 2 年 12 月 3 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,065,900 円
変更の理由	残土処分地変更、取付舗装の追加及び構造物取壊増のため