

変更契約結果表

工事名称	下塔田区貯水槽埋土工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	土工 1式 水路工 L=25m 舗装工 A=156m ²
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 2 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 26 日
契約金額(変更後)	1,430,000 円
変更の理由	本工事の盛土に岸井区耐震性貯水槽設置工事の残土を流用するため、当該工事の工期変更に伴い本工事の工期変更を行う。