

変更契約結果表

工事名称	下塔田区貯水槽埋土工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	土工 1式 水路工 L=8m 舗装工 A=0m ² 路盤工 A=131m ²
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 2 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,100,000 円
変更の理由	舗装工減のため