

変更契約結果表

工事名称	永久10号線道路災害復旧工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	工事延長 L=18.0m ブロック積工 A=33m ² 取付工 A=1m ² 雑工 1式(張コンクリート A=23m ²)
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,197,700 円
変更の理由	人工芝から張コンクリートに変更することによる増のため