

変更契約結果表

工事名称	舟入川護岸設置工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=15.3m ブロック積工 A=42m ² 小口止 N=1箇所
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 2 年 12 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,479,300 円
変更の理由	盛土工及び残土処分(準指定処分)の増のため