

変更契約結果表

工事名称	市丸10号線舗装補修工事
工事場所	市丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=87.0m 舗装工 A=234m ²
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 3 年 1 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,300,100 円
変更の理由	舗装面積の増のため