

変更契約結果表

工事名称	久路土34号線道路補修工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	工事延長 L=20.3m 土工 1式 産廃処理工 1式 排水工 L=22m 舗装工 A=46㎡
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 28 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,828,200 円
変更の理由	排水工の増のため