

変更契約結果表

工事名称	久路土10号線道路改良工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	工事延長 L=15.8m 土工 1式 排水工 L=16.6m 舗装工 A=27.9m ²
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,590,600 円
変更の理由	残土処分地変更、及び現況コンクリート舗装老朽化による舗装工の増のため