

変更契約結果表

工事名称	合河交流センター法面補修工事
工事場所	下川底
工事の概要(変更後)	工事延長 L=11.2m 土工 1式 練石積工 A=35m ² 排水工 L=7m 立入防止柵 L=11m
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,393,600 円
変更の理由	現地精査による施工延長増及び側溝新設による増のため