

変更契約結果表

工事名称	八屋43号線道路改良工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=45.2m 土工 1式 排水工 L=14m 舗装工 A=321㎡
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 2 年 12 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,408,900 円
変更の理由	取付による舗装工及び産廃処理増のため