

## 変更契約結果表

工事名称	沓川1号線道路改良工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=60.0m 排水工 L=57.6m 舗装工 A=149m <sup>2</sup> 雑工 1式
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,235,000 円
変更の理由	構造物取壊増及び締切排水工の増のため