

## 変更契約結果表

工事名称	大村27号線道路改良工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=53.8m(1工区L=40.8m、2工区L=13.0m) 練石積工 A=13m <sup>2</sup> 排水工 L=39m 舗装工 A=140m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,840,100 円
変更の理由	舗装工の減及び練石積工の増のため