

変更契約結果表

工事名称	産家水路補修工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	工事延長 L=29.7m 練石積工 A=14.0m ² 底張コンクリート L=30.0m
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 25 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,903,000 円
変更の理由	練石積工減のため