

変更契約結果表

工事名称	中畑地区(B路線)急傾斜地崩壊対策(その2)工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=47.7m 土工 1式 排水工 L=9m 産廃処理 1式 法面工 A=567㎡ 舗装工 A=2㎡ 防護柵工 L=49m
契約の相手方	畑建設
当初契約日	令和 2 年 6 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,187,700 円
変更の理由	防護柵工の増による変更