

変更契約結果表

工事名称	豊前市防災倉庫新築工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	防災倉庫 1棟
契約の相手方	二葉建設(株)
当初契約日	令和 2 年 12 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,389,200 円
変更の理由	仮設養生足場組経費の減及び土間コンクリート追加による増のため