

## 変更契約結果表

工事名称	下河内62号線道路舗装工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=114.0m(施工延長 L=109.6m) 舗装工 A=493m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 2 年 6 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,901,900 円
変更の理由	工事長延長増のため