

変更契約結果表

工事名称	合原排水路改修工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=2.6m 排水工 L=2.6m 石積復旧工 A=3.8m ²
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 3 年 2 月 8 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,716,000 円
変更の理由	産廃処理工の増及び付帯工の内容変更のため