

変更契約結果表

工事名称	豊前市環境センター槽内面ライニング修繕工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	下記の追加・変更工事 【煙突外部漏水仮設工】1式 【煙突外壁塗装】1式 【煙突屋根設置工】1式 【2階廊下天井改修】1式 【貯留槽内止水工】1式 【貯留槽前天井爆裂部補修】1式 【2階廊下天井内臭突底部補修】1式
契約の相手方	㈱牟田塗装工業
当初契約日	令和 2 年 6 月 22 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	97,680,000 円
変更の理由	屋外煙突からの雨漏りによる槽内漏水が発覚したため、適正なライニング施工のための改善・復旧工事を行う。