

## 変更契約結果表

工事名称	千手観音堂断熱塗装他工事
工事場所	挟間
工事の概要(変更後)	仮設工事 1式 塗装・他工事 1式 電気・換気設備工事 1式
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和 2 年 6 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,368,300 円
変更の理由	害虫侵入予防のための防虫網取付による増