

変更契約結果表

工事名称	千束・山内線道路歩道設置工事
工事場所	千束
工事の概要(変更後)	工事延長 L=80.0m 土工 1式 縁石工 L=135m 排水工 L=79m 舗装工 A=216m ² 転落防止柵工 L=6m
契約の相手方	(株)九州リテラ・ソリューション
当初契約日	令和 2 年 7 月 17 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 2 年 10 月 9 日
契約金額(変更後)	6,656,100 円
変更の理由	転落防止柵の追加及び工事数量変更のため