

## 変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その5)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=60.0m 舗装工 A=515m <sup>2</sup> 縁石工 L=86m 排水工 L=60m
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 2 年 7 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,541,600 円
変更の理由	舗装工及び縁石工の施工数量の増のため