

変更契約結果表

工事名称	今市・六郎線薄層カラー舗装工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	工事延長 L=211.2m 舗装工 A=239m ² 区画線工 L=4m
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 2 年 7 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,695,000 円
変更の理由	既設取付による舗装工増のため