

変更契約結果表

工事名称	赤熊26号線道路補修工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=38.0m 土工 1式 産廃処理 1式 排水工 L=77m 舗装工 A=169m ² 区画線工 L=20m
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 2 年 7 月 9 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 2 年 10 月 9 日
契約金額(変更後)	3,414,400 円
変更の理由	土工・産廃処理工の増及び工事沿線にある店舗の営業日に工事ができなかったことによる工期変更