

変更契約結果表

工事名称	八屋106号線道路改良(2)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=64.1m 土工 1式 函渠工 L=12.9m 排水工 L=122m 縁石工 L=116.3m 舗装工 A=943㎡ 擁壁工 L=25.9m 防護柵工 L=88m 路面表示工 L=188m 照明設置工 N=2基 撤去工 1式 信号機移設工 1式 付帯工 1式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 2 年 8 月 21 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	32,248,700 円
変更の理由	取付舗装工及び防護柵工の増による変更