

変更契約結果表

業務委託 名称	河原田橋外4橋調査設計業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	調査・設計 5橋 河原田橋 大木橋 堀切橋 犬ヶ岳橋 馬場橋
契約の相手方	(株)東光コンサルタンツ九州支店
当初契約日	令和 2 年 8 月 11 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	21,314,700 円
変更の理由	現地踏査の結果による品質試験の内容変更のため