

変更契約結果表

工事名称	中畑地区(A路線)急傾斜地崩壊対策(その2)工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=22.5m 土工 1式 産廃処理工 1式 排水工 L=55m 舗装工 A=5m ² 仮設工 1式 伐採工 1式
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 2 年 9 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 15 日
契約金額(変更後)	14,612,400 円
変更の理由	掘削延長及び排水工の増のため