

変更契約結果表

工事名称	御手洗池浚渫工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=46.0m 浚渫工 V=3,050m ³ 仮設工 1式
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 2 年 9 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	27,005,000 円
変更の理由	浚渫土量の増のため