

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・荒堀線交差点信号機移設工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	信号機移設工 N=2箇所 信号機撤去工 N=2箇所 付帯工 1式
契約の相手方	(株)平和電業社
当初契約日	令和 2 年 9 月 4 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 29 日
契約金額(変更後)	5,775,000 円
変更の理由	福岡県警察本部発注の信号機設置工事との調整のため